



INFORMACIJA
O ZIMSKOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA
ZA 2022/2023. GODINU

PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
STRUČNI SAVJETNIK

Lamija Halilović, MA-dipl.ing.arh.

Ilidža, juni 2023.godine





SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. PRAVNA REGULATIVA	3
3. NADLEŽNOST.....	3
4. JAVNA NABAVKA ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA	4
5. FINANSIRANJE.....	4
6. MREŽA SAOBRAĆAJNICA.....	5
7. IZVOĐAČI RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA.....	35
8. VRIJEME TRAJANJA AKTIVNOSTI NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA.....	36
9. ANALIZA IZVRŠENIH RADOVA.....	36
10. OBRAČUN RADOVA ZIMSKE SLUŽBE	41
11. NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA.....	44
POPIS TABELA	45
POPIS SLIKA	45



1. UVOD

Analiza stanja u oblasti zimskog održavanja cesta na području Općine Ilidža za 2022-2023. godinu bazirana je na tretmanu uklanjanja snijega sa kolovoza sa pratećim aktivnostima neophodnim za nesmetano odvijanje saobraćaja vozila i pješaka.

Na izradi analize, Služba je kao polaznu osnovu koristila svoju bazu podataka, iskustva i znanja u provođenju Zakona u ovoj oblasti, dnevnik izvršenih usluga, stavova i zapažanja građana, te iskustva u saradnji sa izvođačima radovima na zimskom održavanju saobraćajnica.

2. PRAVNA REGULATIVA

Oblast održavanja javnih i nerazvrstanih cesta regulisana je sljedećim pravnim propisima:

- Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH' broj: 12/10, 16/10 i 66/13)
- Zakon o cestama Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj:01/22)
- Odluke o razvrstavanju vangradskih lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo («Sl. Novine Kantona Sarajevo», br. 22/13 i 40/14)
- Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10, 39/14, 59/22)
- Pravilnik o održavanju javnih cesta (' Službene novine FBiH ' broj: 69/10,57/15)
- Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (Sl.Glasnik BiH br. 13/07)
- Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba ('Službeni glasnik BiH' broj: 61/07)
- Plan i Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Ilidža za 2022. i 2023. godinu.

3. NADLEŽNOST

- Odredbama Zakona o cestama F BiH („Sl. Novine F BiH“; br. 12/10, 16/10 i 66/13) i Zakona o cestama Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj:01/22) uređen je pravni položaj javnih cesta, upravljanje cestama, održavanje cesta i dr.
- Po odredbama navedenog zakona korištenje, održavanje, zaštita, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, kao i poslovi nadzora nad istim uređuje se gradskim i općinskim propisom dok se održavanje, zaštita, rekonstrukcija javnih cesta uređuju federalnim, kantonalnim odnosno općinskim propisom u zavisnosti od vrste javnih cesta.
- Odredbama Odluke o razvrstavanju vangradskih lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo («Sl. Novine Kantona Sarajevo», br. 22/13 i 40/14) utvrđene su lokalne ceste na području Općine Ilidža.
- Godišnji program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta donosi načelnik općine u skladu sa čl.25. Zakona o cestama F BiH („Sl. Novine F BiH“;br



12/10, 16/10 i 66/13) i članom 21. Zakona o cestama Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj:01/22), vezano za čl. 4. Odluke o razvrstavanju vangradskih lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo («Sl. Novine Kantona Sarajevo», br. 22/13 i 40/14)

4. JAVNA NABAVKA ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke proveden je otvoreni postupak javne nabavke za izbor izvođača radova na zimskom održavanju saobraćajnica za period od dvije godine (2021.-2022. i 2022.-2023.). Nakon provedenog postupka, izabrani su sljedeći izvođači:

1. Braća Mujić export-import d.o.o.
2. Mevludin Commerc d.o.o.
3. MGBH d.o.o. Sarajevo.

Poslovi održavanja pješačkih staza i platoa, povjereni su JP Ilidža d.o.o., prema odluci o usvajanju Programa rada JP Ilidža d.o.o. za 2022/2023. godinu.

5. FINANSIRANJE

Planiranje održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta bazirano je na realnim potrebama normalnog funkcionisanja saobraćaja, na konsultacijama i prijedlozima mjesnih zajednica, finansijskim mogućnostima općine iskazanim kroz budžet.

Održavanje cesta u smislu odredbama čl.41. Zakona o cestama F BiH („Sl. Novine F BiH“;br.12/10, 16/10 i 66/13) i članu 35. Zakona o cestama Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj:01/22), obuhvata izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan i siguran saobraćaj, te očuvanje projektovanog stanja ceste.

Odredbama čl.48. Zakon o cestama F BiH („Sl. Novine F BiH“;br.12/10, 16/10 i 66/13) i člana 36. Zakona o cestama Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj:01/22), upravitelji cesta ne izvode radove neposredno, nego iste ustupaju pravnim licima po postupku i načinu utvrđenom u Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10, 39/14), 59/22.

U skladu sa navedenim odredbama Zakon o cestama F BiH i Zakona o cestama Kantona Sarajevo općina Ilidža je kao upravitelj lokalnih i nerazvrstanih cesta provela postupak javnih nabavki.



6. MREŽA SAOBRAĆAJNICA

Općina Ilidža u sezoni 2022/2023. godine, putem odabranih izvođača radova, vršila je poslove zimskog održavanja saobraćajnica, pješačkih staza i platoa u dužini:

r.b.	Naziv	Lot 1	Lot 2	Lot 3	UKUPNO
1.	Saobraćajnice	81.215,00	48.865,00	62.205,00	192.285,00

- 192.285,00 m lokalnih i nerazvrstanih cesta,
- 78.800,00 m pješačkih staza (I prioritet: 39.210,00 m, II prioritet: 39.590,00 m) i
- 9.550,00 m² platoa.

U cilju organizovanijeg i efikasnijeg održavanja saobraćajnica i pješačkih staza iste su podjeljene na 5 (pet) područja. Prva četiri područja se odnose na saobraćajnice, dok se peto područje odnosi na održavanje pješačkih staza i platoa.

U sklopu prvog područja – LOT 1, održavano je 81.215,00 m saobraćajnica, u sklopu drugog područja - LOT 2, održavano je 48.865,00 m saobraćajnica, u sklopu trećeg područja LOT 3, održavano je 62.205,00 m saobraćajnica, u sklopu četvrtog područja - Jasen, Šerifići i Zoranovići održavano je 2.300,00 m saobraćajnica, a u sklopu petog područja održavano je 78.800,00 m pješačkih staza i 9.550,00 m² platoa.

U narednoj tabeli su prikazane saobraćajnice područja jedan (Lot 1).

MZ Osjek					
R.b.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Mekote	- Osik 413 - Osik 362	-Mekote 231 - Osik 705A	1.845,00	R
2	Gaj brdo	- br. 9 - br. 6	- br. 82 - br. 30	435,00	B
3	Drage Filipovića	- br. 635	- br. 118	995,00	B
4	Rate Dugonjića	- br. 2	- br. 220	760,00	R
5	Tukovi	- br. 1	- br. 162	625,00	R
6	Hendekuša	- br. 1	- ul. Osik 871	960,00	B
7	Hendekuša	- ul. Osik	- Hendekuša 187	895,00	B
8	Hendekuša	- br. 216	- br. 204	190,00	B



9	Hendekuša	- br. 419	- br. 457	690,00	B
10	Bratunačka cesta	- ul. osik	- br. 51	815,00	R
11	Krak Osik prema džamiji	- ul. osik	- br. 284	140,00	R
12	Karamušići	- ul. osik	- br. 116 i br. 57	440,00	R
13	Čauš	- br. 2	- br. 34	395,00	B
14	Gornji Osijek	- ul. Čauš - br. 6	- br. 97 - br. 10	445,00	B
15	Nadosjek	- 89	- 88	660,00	B
16	Osički put	- 1	- 30A	265,00	R
17	Rate Dugonjića krak	- br. 118	- br. 166	460,00	R
18	Emira Šabanije	- br. 2	- br. 19, br. 22, br. 54	620,00	R
19	Krak Osik	- br.155	- br. 207	360,00	R
20	Krak Osik	- br. 225	- br. 251	320,00	R
21	Krak Osik	- br. 405	- br. 385	223,00	R
22	Krak Osik	- br. 429	- br. 453	303,00	R
23	Krak Osik	- br. 505	- br. 525	365,00	R
24	Krak Osik	- br. 174	- br. 200	237,00	R
25	Krak Osik	- br. 250	- br. 226	218,00	R
26	Krak Osik	- br. 326	- br. 312	200,00	R
27	Krak Osik	- br. 346	- br. 338	188,00	R
28	Krak Osik	- br. 446	- br. 438	256,00	R
29	Krak Osik	- br. 460	- br. 472	212,00	R
30	Krak Osik	- br. 510	- br. 550	150,00	R
31	Krak Osik	- br. 704	- br. 742	318,00	R
32	Nadosjek	- br. 90	- br. 196	1.294,00	B
33	Hendekuša	- br. 131	- br. 165	590,00	B
34	Hendekuša	- br. 169	- br. 187	160,00	B
35	Hendekuša	- br. 189	- do ul Nadosjek 98	428,00	B
36	Hendekuša	- br. 112	- br. 144	560,00	B
37	Hendekuša	- br. 72	- br. 92	235,00	B
38	Hendekuša	- br. 323	- br. 170	525,00	B
39	Hendekuša	- br. 323	- Nadosijek 403	985,00	B
40	Hendekuša	- br. 170	- br. 164	120,00	B
41	Hendekuša	- br. 236	- br. 224	246,00	B
42	Karamušići	- br. 45	- br. 57	245,00	B
43	Karamušići	- br. 62	- br. 112	562,00	B



44	Muniba Avdića	- br. 1	- br. 25, br. 8	390	R
45	Nadosijek	- br. 2	- Drage Filipovića 169	875,00	B
UKUPNO				22.200,00	

MZ Blažuj					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Plantaže	- M-5	- br. 400	800,00	B-R
2	Vidovci	- br. 2	- br. 100 - br. 52	1.915,00	B-R
3	Blažuj (iza petrol pumpe)	- br. 19	- br. 40	1.120,00	R
4	Vlakovo-Remze Ahmetović	- br. 24	- ul. Remze Ahmetović 79	1.090,00	B
5	Remze Ahmetović	- br. 2	- br. 79 i br. 102A	1.220,00	B
6	Remze Ahmetović	- br. 79	- ulice Nadosijek	1.270,00	
7	Mali Kiseljak	- ul. Osik	- do mesare Mujanić, te do br. 48	2.355,00	R
8	Blažuj (Servisna)	- Blažuj br. 8	- ul. zujevinska br. 9 i do Zjevinska br. 6	625,00	R
9	Kamenolom	- M17	- Migracionog centra - KPZ - br. 93 - br. 66	3.750,00	B-R
10	Mratnjevače	- ul. Mali kiseljak	- ul. Mekote	1.080,00	B
11	Stara pruga	- M5	- br. 34	435,00	B
12	Kovačevac	- M5 - br. 21	- br. 204 - br. 204	2.325,00	B-R
13	Rogačići	-br. 1	- br. 50, i br. 20	1.240,00	B
14	Rogačići	- br. 111	- ul. Kovačevac 149	385,00	B



15	Krak ul. Vlakovo	- Lot3b	- br. 97	400,00	B
16	Grabovine	- br. 2	- br. 55	845,00	R
17	Vlakovo (Marmex)	- br. 256	- br. 390	420,00	B
18	Spoj ulica Kovačevac	-Kovačevac br. 149	-Kovačevac br. 28	640,00	B
19	Vlakovo pored Dalasa	- br. 246	- br. 218	435,00	B
20	Vlakovo prema školi	- ul. Vlakovo	- do objekta VII o.š.	120,00	R
	Vlakovo	- br. 7	- br. 21	225,00	R
21	Vlakovo	- br. 258	- 316	395,00	B
22	Rakovička cesta pored Delinga	- br. 89	- br. 141A	295,00	B
23	Kovačevac od Eurola	- br. 14	- br. 28	330,00	B
24	Mali Kiseljak servisna	- zapadnog prilaza	- do ulica Mali kiseljak	655,00	R
25	Remze Ahmetović krak	- br. 32	- br. 50	230,00	B
26	Vlakovo pored groblja	- groblja Vlakovo	- br. 684	775,00	B
27	Zeleni Ariš	- M17	- br. 120	590,00	B
28	Gornje Vlakovo	- Plantaže 400	- Gornje vlakovo 458	3.095,00	B-R
29	Zujevinska	- br. 18	- br. 26	260,00	R
UKUPNO				29.320,00	

MZ Rakovica					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Stanjevac	- M5	- ul. Rukodol br. 45	2.200,00	B
2	Rudnik	- br. 12	- br. 58	350,00	R
3	Bistrički put	- M5	- br. 237	2.065,00	B
4	Bistrički put-krak	- br. 30	- br. 38	500,00	B-R
5	Kobiljača prema rezervaru	- M5	- br. 146	480,00	B
6	Gornja mahala	- M5	- br. 69	2.330,00	B
7	Gornja mahala-krak	- br. 22	- br. 32B	170,00	B-R
8	Zenik	- br. 2	- br. 163 - br. 124	3.750,00	B
9	Zenik-krak	- 131	- br. 150	390,00	B-R



10	Kakrinjski put	- br. 2	- br. 368A	3.730,00	B
11	Šamin gaj	- M5	- br. 13	390,00	B
12	Česma	- br. 1	- ul. Bistrički put 66	720,00	B
13	Rukodol	- M5	- ul. Rudnik 119	2.180,00	R
14	Rukodol	- br. 74	- br. 122	345,00	B
15	Kobiljača	- ul. Bistrički put 33	- ul. Kobiljača 86 (M5)	475,00	B
16	Kobiljača	- br. 58	- br. 42	405	B-R
17	Vrela	- M5	- iza br.25	715,00	R
18	Stanjevac	- br. 76	- br. 54	340,00	R
19	Puhovik	- M5	- serpentine	985,00	R
20	Šamin gaj desno krak	- br. 10	- br. 56	75,00	B
21	Šamin gaj	- br. 11	- br. 98 - br. 76	250,00	
22	Kakrinjski put desni krak	- br. 32	- br. 40J	255,00	B
23	Kakrinjski put	- br. 116	- br. 198U	615	B-R
24	Česma nastavak	- br. 10	- br. 26	300,00	B
25	Bistrički put nastavak	- br. 173	- br. 213	495,00	B
26	Buhotina	- M5	- br. 207	1.620,00	B-R
27	Buhotina-krak	- br. 24	- br. 129	510,00	B-R
28	Vela	- M5	- br. 47	1.405,00	B-R
29	Zenički potok	- br. 1	- ul. Zenik	1020	B-R
30	Zelena meraja	- M5	- br. 84	630,00	B-R
UKUPNO				29.695,00	

UKUPNO LOT 1.

r.b.	Naziv	količina
1.	Saobraćajnice	81.215.00

Tabela 6. Spisak saobraćajnica I prioriteta-Zona I



Lot – 2

MZ Vrelo Bosne					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Vrelo Bosne	- br. 2	- br. 70	1.350,00	R
2	Plandište	- br. 2	- br. 78	425,00	R
3	Bosanski Ljiljan	- br. 1	- M 17	530,00	R
4	Sarajevska rijeka	- br. 1	- br. 5	185,00	R
5	Slana bara	- br. 1	- br. 23	195,00	R
6	Mitrići	- br. 2	- br. 32	795,00	R
UKUPNO				3.480,00	

MZ Vreoca					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Lužansko polje	- br. 1	- br. 161	1.935,00	R
2	Vreoca	- br. 2	- br. 122	535,00	R
3	Blažujski drum	- br. 46	- Vreoca br.45	165,00	R
4	Blažujski drum pravac	- br. 4	- br. 44	600,00	R
UKUPNO				3.235,00	

MZ Lužani					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	IV Viteške	- br. 1	- Hrasnička cesta	1.300,00	R
2	Krste Hegedušića	- br. 1	- br. 29	345,00	R
3	Hamze Čelenke	- br. 1 - br. 3	- br. 12 - br. 70	585,00	R
4	Josipa Pančića	- br. 1	- br. 20	205,00	R
5	Šemsudina Sarajlića	- br. 2	- br. 37	375,00	R
6	Vinka Šamarlića	- br.2	- br. 24	405,00	R
7	Jahijela Fincija	- br. 1	- br. 20	445,00	R
8	Ramiza Jašara	- br. 1	- br. 12	240,00	R



9	Samira Čatovića Kobre	- br. 9	- br. 31	280,00	R
10	Velika Aleja	- br. 1	- br. 28	675,00	R
11	Karla Maya	- br. 2	- br. 3	290,00	R
12	Jasike	- br. 2	- br. 3	500,00	R
13	Vrutci	- br. 1	- br. 18	500,00	R
14	Vrutci dodatak	- br. 4 - br. 18	- br. 9 - br. 15	224,00	R
15	Banjska	Hrasnička cesta	br. 30	389,00	R
16	Čolakovića kula	- br. 1	- br. 22	432,00	R
UKUPNO				7.190,00	

MZ S. Kolonija					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Umihane Čuvidine	- br. 1 - br. 14	- br. 64 - br. 64	730,00	R
2	Bjelašnička	- br. 1	- br. 80	950,00	R
3	Most Spasa	- br. 1	- br. 47	485,00	R
4	Bajre Kaljanca	- br. 1	- br. 23	250,00	R
5	Sokolovičkog Bataljona	- br. 1	- br. 54	820,00	R
6	Ahmeta Ljubunčića	- br. 2 - br. 100	- br. 128 - br. 112	980,00	R
7	Trg 22 Aprila	- br. 2 - br. 6	- br. 116 - br. 52	305,00	R
8	Ferhat paše Sokolovića	- br. 41	- br. 78	330,00	R
9	Huseina Đoze	- br. 1 - br. 3 - br. 22 - br. 252 - br. 296 - br. 344	- br. 3 - br. 252 - br. 236 - br. 418 - br. 318 - br. 388	1.490,00	R
10	Lijeva obala Željeznice	Butmirska cesta	Ratni most	1.330,00	R
11	Francuske revolucije	- br. 1 - br. 83	- br. 66 - br. 94	420,00	R



12	Ibrahima hafiza Riđanovića	- br. 2 - br. 17	- br. 94 - br. 29	615,00	R
13	Seada Bublina	- br. 3 - br. 23	- br. 38/A - br. 66	520,00	R
14	Zeleni put	- br. 3	- br. 10	350,00	R
15	Igmanska cesta	- br. 2	- br. 34	620,00	R
16	Podigmanska	- br. 2	- br. 26	120,00	R
17	Prve Bošnjake brigade	- br. 2	- br. 38	420,00	R
18	Aladža	- br. 2	- br. 48	335,00	R
19	Ajvaz Dedina	- br. 3	- br. 56	600,00	R
UKUPNO				11.670,00	

MZ Hrasni ca II					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Stojčevac – Botulje – Glavogodina	- br. 1 - br. 2 - br. 26	- br. 29 - br. 24 - br. 46	1.510,00	R
2	Igmanskih Bataljona	- br. 1	- br. 201	1.555,00	R
3	Stari Harem	- br. 2	- br. 38	280,00	R
4	Stari drum	- br. 1	- br. 161	1.040,00	R
5	Stari Kovači	- br. 1	- br. 79	340,00	R
6	Prilaz groblju Kovači	Stari Kovači br. 15	Kompleks groblja	720,00	B
7	Dr. Halid Bega Hrasnice	- br. 4	- br. 78	460,00	R
8	Mejdan	- br. 1	- br. 53	365,00	B
9	Ali ef. Lokvančića	- br. 1	- br. 45	400,00	B
10	Kulenvakufska	- br. 1	- br. 17	270,00	B
11	Ruževik	- br. 2	- br. 32	335,00	R
12	Pandurica	- br. 1	- br. 63	360,00	B
13	Ahmeda Bošnjaka	Igmanskog bataljona	Stari drum	265,00	R
14	Ejuba Sarajkića	- br. 4	- br. 6	250,00	R
15	Školska	- br. 2	- br. 7	250,00	R
16	Ćamila Marića	- br. 1	- br. 38	395,00	R



		- br. 18	- Ahmeda bošnjaka		
17	Igmanska cesta	- br. 34	- br. 64	485,00	R
18	Sabita Užičanina	- br. 9	- br. 36	265,00	R
19	Igmanskog bataljona	- br. 71	- Stari drum 44/B	315,00	R
20	Igmanska cesta	- br. 64	- Do stanice ViK-a	930,00	B
21	Braće Tokovića	- br. 1 - br. 20	- br. 14 - br. 36	495,00	R
22	krak Ali ef. Lokvančića	- br. 29	- br. 31	70,00	B
23	Uzunovića Sokak	- br. 1	- br. 19	395,00	R
24	Ribnjača	- br. 1	- br. 33	255,00	R
25	Crnih Labudova	- br. 1	- br. 49	235,00	R
26	Igmanskog bataljona	- br. 31	- br. 35	85,00	R
27	Sabita uzicanina -	od 15 Maja br. 2	Reisa ef. Hadžiomerovića br.16	305	R
28	Reisa ef.Hadžiomerovića	- br. 8	- br. 16	80	R
UKUPNO				12.710,00	

MZ Hrasnica I					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	6 April	- br. 1	- br. 34	250,00	R
2	Šehitluci	- br. 2 - br. 11	- br. 76 - Šehitluci br.23	1.005,00	R
3	Generala Izeta Nanića	- br. 2	- br. 74	520,00	R
4	Bunica	- br. 1	- br. 87	485,00	R
5	Zije Krajne	- br. 2	- br. 52	475,00	R-B
6	Begluk	- br. 8	- br. 44	535,00	R-B
7	Izeta Musića	- br. 1	- br. 11	255,00	R
8	Lasički drum	- br. 2	- br. 51	450,00	B
9	Lasičke megare	- br. 9	- br. 130	690,00	R
10	Kolibe	- br. 1	- br. 57	260,00	R
11	Derviš paše Bajezidagića	- br. 2	- br. 20	300,00	R



12	Suvada Đulimana	- br. 9	- br. 24	220,00	R
13	Gaj	- br. 3	- br. 14	120,00	R
14	Krak Šehitluci	- br. 29	Put Famosa br.30	145,00	R
15	desni kraj ulice Bunica	- br. 2	- br. 110	525,00	R
16	Gaj	- br. 3	- br. 15	135,00	R
17	Kerima Džafića	- br. 3 - br. 10	- br. 64 - br. 32	1.405,00	R
18	Tvrđica	- br. 2	- br. 15	190,00	R
19	Suvada Đulimana	- br. 1	- br. 7	85,00	R
20	Šehitluci – Put Famosa	- br. 23	- br. 29	140,00	R
21	Begluk	- br. 8	- Gaj 8	255	R
22	Begluk- Lasičke megare	- br. 39	- br. 45	165	
23.	Industrijska zona	krug famosa		1.970,00	R
UKUPNO				10.580,00	

UKUPNO LOT 2.

r.b.	Naziv	Količina
1.	Saobraćajnice	48.865,00

Tabela 6.1 Spisak saobraćajnica I pririteta-Zona II

Lot – 3

MZ Centar					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Dr. Mustafe Pintola	- br. 1 - br. 7 - br. 6	- br. 41 - br. 14 - br. 14	1.035,00	R
2	Ibrahima Ljubovića	- br. 61 - br. 20 - br. 40 - br. 64	- br. 98 - br. 14 - br. 64 - br. 15	850,00	R
3	Emira Bogunića Čarlija	- br. 1	- br. 36	205,00	R
4	Ustanička	- br. 2	- br. 36	125,00	R
5	Edhema Eke Džubura	- br. 1	- br. 59	655,00	R
6	Josipa Slavenskog	- br. 9 - br. 1	- br. 32 - br. 7	445,00	R



7	Abdulaha ef. Kantamirije	- br. 1 - br. 4	- br. 15 - br. 8	290,00	R
8	Željeznička	- br. 1	- br. 43	475,00	R
9	Nasihe Kapidžić Hadžić	- br. 2	- br. 15	225,00	R
10	Bosanskih Gazija	- br. 1	- br. 113	755,00	R
11	Prve samostalne brigade	- br. 2	- br. 65	245,00	R
12	12 mart	- br. 2	- br. 20	310,00	R
13	Tome Međe	- br. 1	- br. 12	125,00	R
14	Mustafe Ice Voljevice	- br. 2	- br. 14	115,00	R
15	Midhata Hujdura Hujke	- br. 1	- br. 33	200,00	R
16	Gazi Hasan Paše	- br. 2	- br. 45	230,00	R
17	Gliše Jankovića	- br. 1	- br. 18	295,00	R
18	Saobraćajnica uz Željeznicu	- br. 25A	-do mosta Alije Izetbegović	1.055,00	R
UKUPNO				7.635,00	

MZ Otes					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Barska	- br. 1	- br. 71	725,00	R
2	Seada Sinanovića	- br. 4 - br. 2	- br. 14 -Fridriha Kacera	305,00	R
3	Fridriha Kacera	- br. 49	-103 - br. 91/S	575,00	R
4	Trg Oteškog bataljona	- br. 35	- br. 71	370,00	R
5	Franje Vuletića	- br. 38	- br. 34	70,00	R
6	Dragana Kulidžana	- br. 25	- br. 14	160,00	R
7	Fadila Hadžića	- br. 2	- br. 44	360,00	R
8	Vjekoslava Kljajića	- br. 2	- br. 19	225,00	R
9	Ivana Brkića	- br. 2	- br. 42	415,00	R
10	Oteška	- br. 1	- br. 99	635,00	R
11	Spomenik	- br. 2	- br. 11	270,00	R
12	Rahima Čatovića	- br. 2	- br. 35	175,00	R
13	Čitlučka	- br. 1	- br. 26	860,00	R
14	Cap Anamur	- br. 1	- br. 48	235,00	R
15	Terovića	- br. 1	- br. 26	545,00	R



16	Sastavci	- br. 1	- br. 25 - br. 29	850,00	R
17	Senada Fazlića	- br. 1	- br. 60	280,00	R
18	Franje Vuletića drugi dio	- br. 1	- br. 34	300,00	R
19	Dragana Kulidžana drugi dio	- br. 25	- br. 13	160,00	R
20	Fridriha Kacera	- br. 2	- br. 47	145,00	R
21	Krak Terovića II	- br. 107	- br. 67	390,00	R
22	Krak Terovića I	- br. 26	- br. 62	550,00	R
23	Mliništa	- br. 2/C	- br. 27/B	395,00	R
24	Barska-Nova saobraćajnica	Bosans. Gazija	Barska	405,00	R
UKUPNO				9.400,00	

MZ Stup					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Azići	- br. 2	- br. 172	1.135,00	R
2	Pijačna	- br. 1	- br. 81	635,00	R
3	Ismeta Alajbegovića Šerbe	- br. 4	- br. 81	445,00	R
4	Briješčanska	- br. 1	- br. 28	350,00	R
5	Vitomira Lukića	- br. 1	- br. 75	240,00	R
6	Bare kod Stup	- br. 2	- br. 130	905,00	R
7	Doglodi	- br. 1	- br. 93	725,00	R
8	Uglješe Uzelca	- br. 2	- br. 155	870,00	R
9	Mehe Porobića	- br. 1	- br. 85	1.075,00	R
10	Doglodi prema džamiji	- br. 59	- br. 93	290,00	R
11	Joze Penave	- br. 1	- br. 14	240,00	R
12	Nikole Šopa	- br. 217	- br. 237	940,00	R
13	Tvornička	- br. 2	- br. 10	425,00	R
14	Briješčanska Hifzi Bjelavca	- br. 40	- br. 82	210,00	R
15	Krak ulice Bojnička	- br. 41	- br. 41/N	600,00	R
16	Luke	- br. 1	- br. 32	400,00	R



17	Skladi	- br. 3	- br. 46	265,00	R
18	Zabosnice	- br. 2	- br. 130	390,00	R
19	Začardak	- br. 1	- br. 103 -br- 57/G	945,00	R
20	Sadžak	- br. 1	- br. 17	215,00	R
21	Doglodske barice	- br. 2	- br. 44	690,00	R
22	Unska	- br. 1	- br. 41	365,00	R
23	Krak Blatuša	- br. 3	- br. 9	110,00	R
24	14 Septembar	- br. 1	- br. 75	420,00	R
25	Zaulica	- br. 2	- br. 44	220,00	R
26	Krak Luke I	- br. 19/A	- br. 15/A	160,00	R
27	krak Luke II	- br. 25	- br. 43	145,00	R
28	Trešnje	- br. 6	- br. 57	325,00	R
29	krak Luke III	- br. 32	- br. 55	220,00	R
30	Bare kod Stupa krakovi	- br. 26	- br. 74	385,00	R
31	Brijegovi	- br. 1	- br. 39	190,00	R
32	Pijačna kod zgrada	- br. 81	- br. 69	205,00	R
33	Tvornička nastavak	- br. 10	- br. 47	190,00	R
34	Krak Hifzi Bjelevca	- br. 36	- br. 158 - br. 86	335,00	R
35	Luke krak do 10	- br. 10	- br. 16	100,00	R
36	Doglodi krak do 27	- br. 27	- br. 51	160,00	R
37	Doglodi krak do 14	- br. 14	- br. 20	130,00	R
38	Skladi krak do 5	- br. 5	-Kraja ulice	135,00	R
39	Skladi krak do 7	- br. 7	- br. 13	180,00	R
40	Skladi krak do 35	- br. 35	-Kraja ulice	200,00	R
41	Skladi krak do 39	- br. 39	- br. 63	200,00	R
42	Skladi krak do 91	- br. 91	- br. 67	200,00	R
43	Blatuša krak do 4	- br. 4	- br. 22	110,00	R
44	Uglješe Uzelca krak do 139	- br. 133	- br. 137/G	275,00	R
45	Uglješe Uzelca krak do 71	- br. 71	- br. 83	200,00	R
46	Uglješe Uzelca krak od 31	- br. 31	- br. 69	480,00	R



47	Uglješe Uzelca krak do 20	- br. 20	- br. 38/C	400,00	R
48	Sadžak sa krakovima	- br. 4	- br. 105	500,00	R
UKUPNO				18.530,00	

MZ Stup					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Lepenička	- br. 1	- br. 171	620,00	R
2	Nikole Kolumbića Šake	- br. 2	- br. 127	810,00	R
3	Dobrinjska	- br. 1	- br. 219	735,00	R
4	Zdenka Markulje	- br. 2	- br. 66	380,00	R
5	Stupska	- br. 1	- br. 91	725,00	R
6	Latička	- br. 1	- br. 69	365,00	R
7	Davorina Popovića	- br. 2	- br. 24	510,00	R
8	Zuhdije Kadrića	- br. 1 - br. 71	- br. 45 - br. 141	605,00	R
9	Dr. Atifa Purivatre	- br. 2 - br. 22	- br. 78 - br. 18/D	760	R
10	Salke Terzića	- br. 2	- br. 16	320,00	R
11	14 Maj 92	- br. 1	- br. 63	420,00	R
12	Mehmedalije Bojića	- br. 1	- br. 40	410,00	R
13	Dr. Ibrahima Tepića	- br. 15	- br. 42	180,00	R
14	Kasindolska	- br. 216	- br. 236/A	205,00	R
15	Kasindolskih žrtava	- br. 1	- br. 17	210,00	R
16	Reufa Muhića	Skretanja za aerodrom	- br. 16	370,00	R
17	Smajila Balića	- br. 1	- br. 15	180,00	R
18	Fridricha Adolfa	- br. 1	- br. 40	475,00	R
19	Dr. Ševale Zildžić Iblizović	- br. 1	- br. 14	190,00	R
20	Dr. Seida Hukovića	- br. 1	- br. 19	175,00	R
21	Dr. Avde Sućeske	- br. 1	- br. 13	260,00	R
UKUPNO				8.905,00	



MZ Stupsko brdo					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Munira Gavrankapetanovića	- br. 2	- br. 114	495,00	R
2	Dr. Kasima Begića	- br. 1	- br. 109 - Aleje Bosne srebrene	735,00	R
3	Dr. Silve Rizvanbegović	- br. 4	Aleje Bosne srebrene	910,00	R
4	Kenana Dubravića	- br. 1	Aleje Bosne srebrene	230,00	R
5	18 Septembar	- br. 1	- br. 47	295,00	R
UKUPNO				2.665,00	

MZ Butmir					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Poligonska	- br. 1 - br. 204	- Ratnog mosta - br. 172	1.190,00	R
2	Hipodrom	- br. 1	- br. 191 - br. 144	1.275,00	R
3	Butmirskog bataljona	- br. 1	- br. 129	655,00	R
4	Butmirska cesta	- br. 93	- br. 254	1.240,00	R
5	Izeta Čomore	- br. 2	- br. 76	709,00	R
6	Ilirska	- br. 1 - br. 30 - br. 203	- br. 49 - br. 187 Butmirske ceste	1.460,00	R
7	Plavi put	- br. 1	- br. 65	365,00	R
8	Mlinska	- br. 2	- br. 18	100,00	R



9	Jasenje put za groblje	- br. 1	- br. 17	280,00	R
10	Butmirska cesta požarni put	- br. 91	- br. 83	425,00	R
11	Saliha Žige	- br. 1	- br. 92	330,00	R
12	Aerodrumaska	- br. 1	- br. 68	890,00	R
13	Nedžada Delića	- br. 2	- br. 40	359,00	R
14	Bajrama Hasanovića	- br. 1	- br. 48	361,00	R
15	21 Mart	- br. 2	- br. 30	318,00	R
16	Mlinska	- br. 16 - br. 42	- br. 50 - br. 75	372,00	R
17	Sjenička	- br. 1	- br. 37	250,00	R
18	Orlovače	- br. 2	- br. 35	368,00	R
19	Butmirska cesta	- br. 251	- br. 269	194,00	R
20	Lopate	- br. 59 - br. 2	- br. 22 - br. 25	334,00	R
UKUPNO				11.475,00	

MZ					
Donji					
Kotorac					
Red.br.	Naziv ulice	Od	Do	Dužina	Tip saobraćajnice
1	Tuneli	- br. 45 - br. 1	-br. 1 -Aerodr.	1.130,00	R
2	13 Juni	- br. 1	- Vasilije Grdića	1.365,00	R
3	Katera	- br. 27	- 13 juni	325,00	R
4	Branilaca Donjeg Kotorca	- br. 1	- br. 44	220,00	R
5	Vasilije Grdića	- br. 93	- br. 50	395,00	R
6	Katera krak	- br. 2A	- br. 16	80,00	R
7	Katera krak	- br. 13	- br. 23	80,00	R
UKUPNO				3.595,00	

UKUPNO LOT 3.

r.b.	Naziv	količina
1.	Saobraćajnice	62.205,00

Tabela 6.2 Spisak saobraćajnica I prioriteta-Zona III



UKUPNO LOT 1, LOT 2 I LOT 3

r.b.	Naziv	Lot 1	Lot 2	Lot 3	UKUPNO
1.	Saobraćajnice	81.215,00	48.865,00	62.205,00	192.285,00

Tabela 6.3 Spisak saobraćajnica I prioriteta-sve ukupno

U narednoj tabeli su prikazane saobraćajnice područja četiri (Jasen, Šerifići i Zoranovići).

SAOBRAĆAJNICE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Jasen	900
2.	Šerifići	200
3.	Zoranovići	1200
	Ukupno	2300

Tabela 6.4. Saobraćajnice četvrtog područja Jasen, Šerifići i Zoranovići

U narednoj tabeli je prikazano područje pet (pješačke staze i platoi).

I PRIORITET

MZ Rakovica

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Rakovička cesta	1540
	Ukupno	1540
PLATOI		
R.b.	Naziv	površina (m2)



1.	Plato MZ	1500
2.	Okretaljka Kobiljača	800
	Ukupno	2300

MZ Blažuj

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Vlakovo	2190
2.	Vlakovo prema školi	115
3.	Kružni tok- potputnjak	295
4.	Rakovička cesta	1450
5.	M-5 (od ul. Stara pruga do skretanja za Miševiče)	1170
6.	Vlakovo (druga strana prema školi)	165
	Ukupno	5165
PLATOI		
r.b.	Naziv	površina (m²)
1.	Plato MZ	100
	Ukupno	100

MZ Osiek

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Osiek	1605
2.	Stara pruga osiek	1210



	Ukupno	2815
PLATOI		
r.b.	Naziv	površina (m²)
1.	Plato MZ	100
	Ukupno	100

MZ Lužani

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Vinka Šamarlića	560
2.	Hamze Čelenke	295
3.	Jahiela Fincija	345
4.	Hrasnička cesta	1310
	Ukupno	2510

MZ Sokolović kolonija

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Umihane Čavidine	620
2.	Igmanska cesta	1090
3.	Hrasnička cesta	940
4.	Hrasnička cesta (druga strana)	1000
5.	Bjelašnička	660
	Ukupno	4310
PLATOI		



R.b.	Naziv	površina (m ²)
1.	Plato MZ	50
	Ukupno	50

MZ Hrasnica II

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Školska	475
2.	Stari harem	275
3.	Hrasnička	1295
4.	Stari drum	550
5.	Ahmeda Bošnjaka	220
6.	Dr.Halid bega Hrasnice	120
	Ukupno	2935
PLATOI		
r.b.	Naziv	površina (m ²)
1.	Plato MZ	100
	Ukupno	100

MZ Hrasnica I

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Put Famosa	1820
2.	Šehitluci	550



3.	Kružni tok kolonija-kružni tok Hrasnica	1285
	Ukupno	3655
PLATOI		
r.b.	Naziv	površina (m²)
1.	Plato MZ	100
	Ukupno	100

MZ Ilidža centar

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Dr.Mustafe Pintola	870
2.	Mala Aleja	610
3.	Most pješački	115
4.	Rustempašina	350
5.	Emira Bogunića Čarlija	185
6.	Potputnjak (M-17)	30
7.	Željeznička	250
8.	Kružni tok- Kasindolska	290
9.	Kružni tok Ilidža	75
10.	Ustanička stepenice	20
11.	Ibrahima Ljubovića	280
12.	Nasihe Kapidžić Hadžić	220
13.	pješački most Pejton-Vreoca	230
	Ukupno	3525
PLATOI		
R.b.	Naziv	površina (m²)



1.	Plato MZ	50
2.	Terminal	3.100
	Ukupno	3150

MZ Otes

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Natputnjak Otes	225
	Ukupno	225
PLATOI		
r.b.	Naziv	površina (m²)
1	Plato MZ	50
	Ukupno	50

MZ Stup

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Bojnička	2.385
2.	Nikole Šopa	1.060
3.	Bare kod stupa	1.200
4.	Hifzi Bjelevca	500
	Ukupno	5.145
PLATOI		
r.b.	Naziv	površina (m²)
1	Plato MZ	100
2.	Terminal Stup	3400



	Ukupno	3500
--	---------------	-------------

MZ Stup II

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Kasindolska	1.525
2.	Latička potputnjak	30
3.	Stupska	730
4.	Dobrinjska	380
	Ukupno	2.665
PLATOI		
r.b.	Naziv	površina (m²)
1.	Plato MZ	100
	Ukupno	100

MZ Stupsko brdo

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Kenana Dubravića	230
	Ukupno	230

MZ Vreoca

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Šetnica, pješački most-most M17	380
	Ukupno	380



MZ Butmir

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Butmirska- Hrasnička	2.330
2.	Butmirska cesta	1.165
3.	Izeta Čomore-Butmirska cesta	125
4.	Izeta Čomore	490
	Ukupno	4.110

Tabela 6.5. Ukupne dužine pješačkih staza i platoa I prioriteta

II PRIORITET

MZ Blažuj

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Zujevinska	245
2.	Plantaže	795
3.	Mali kiseljak	1970
	Ukupno	3230

MZ Vrelo Bosne

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	M-17 (Kamenolom-Vrelo Bosne)	640



2.	Vrelo Bosne-Vreoca, uz M17	1440
3.	Stari potputnjak Osik	245
4.	Vrelo Bosne	1225
	Ukupno	3550

MZ Vreoca

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Blažujski drum	285
2.	Lužankso polje	535
3.	Blažujski drum-Ibrahima Ljubovića	590
	Ukupno	1410

MZ Osiek

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Osik (Crkva-Tukovi)	860
	Ukupno	860

MZ Lužani

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	IV Viteške brigade (sa obje strane)	2570



2.	Samira Čatovića Kobre	400
3.	Lužanski put	370
4.	Hrasnička cesta (pored IUS-a)	1310
	Ukupno	4650

MZ Sokolović kolonija

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Butmirska-Hrasnička (Druga strana)	2380
2.	Lijeva obala rijeke Željeznice	1335
3.	Ahmeta Ljubunčića	150
4.	Francuske revolucije	240
5.	Ibrahima hfz. Riđanovića	250
6.	Huseina Đoze	625
7.	Huseina Đoze (pored džamije)	185
8.	Ferhat paše Sokolovića	390
9.	bjelašnička-Umihane Čuvidine	110
	Ukupno	5665

MZ Hrasnica II

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Igmanskih bataljona	1500
2.	Dr.Halid bega Hrasnice	165



3.	Stojčevac	260
	Ukupno	1925

MZ Hrasnica I

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	6. April	240
2.	Izeta Musića	280
3.	Generala Izeta Nanića	440
4.	krak ul. Put Famosa	135
5.	Šehitluci (druga strana)	555
	Ukupno	1650

MZ Ilidža centar

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Edhema Eke Džubura (obje strane)	100
2.	Otes-Centar (obje strane)	3500
3.	M17, podvožnjak-semafor	170
4.	M17-terminal	200
5.	Prve samostalne brigade (obje strane)	830
6.	Željeznička (obje strane)	380



7.	Dr.Mustafe Pintola, druga strana	310
8.	kružni tok-ul. Željeznička	170
9.	Dr.Mustafe Pintola- most Alije Izetbegovića	1040
10.	Rustempašina (druga strana)	350
	Ukupno	7050

MZ Stup

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Uglješe Uzelca-Doglodi	1150
2.	Joze Penave	230
3.	Uglješe Uzelca	420
	Ukupno	1800

MZ Butmir

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Aerodromska	420
2.	Hipodrom	330
3.	Poligonska	950
4.	Butmirska cesta (druga strana)	1165
5.	Ilirska, prema Sigmii	510
	Ukupno	3375



MZ Donji kotorac

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	13.Juni	1370
	Ukupno	1370

MZ Stupsko brdo

PJEŠAČKE STAZE		
R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Aleja Bosne Srebrene	1390
	Ukupno	1390

MZ Otes

R.b.	Naziv	dužina (m)
1.	Ivana Brkića	160
2.	Vjekoslava Klaića	220
3.	Fadila Hadžića	370
4.	Trg Oteškog bataljona	370
5.	Dragana Kulidžana	165
6.	Barska, novoizgrađena	380
	Ukupno	1665

Tabela 6.5. Ukupne dužine pješačkih staza i platoa II prioriteta

Rekapitulacija pješačkih staza i platoa

r.b.	Naziv	Dužina/površina
I PRIORITET		
1.	pješačke staze	39210 m
2.	Platoi	9550 m ²
II PRIORITET		
1.	pješačke staze	39590 m
2.	Platoi	-
pješačke staze (I+II prioritet)		78800m
Platoi (I+II prioritet)		9550


Tabela 6.6. Ukupne dužine, pješačkih staza i platoa I i II prioriteta

UKUPNA DUŽINA SAOBRAĆAJNICA, PJEŠAČKIH STAZA I PLATOVA

r.b.	Naziv	Prvo područje Lot-1	Drugo područje Lot-2	Treće područje Lot-3	Četvrto područje Jasen, Šerifići i Zoranovići	Peto područje Pješačke	UKUPNO
1.	Saobraćajnice	81.215,00m	48.865,00m	62.205,00m	2.300,00m	/	192.285,00m
2.	Pješačke staze	/	/	/	/	78.800,00	78.800,00m
3.	Platoi	/	/	/	/	9.550,00m ²	9.550,00m ²

Tabela 6.7 Ukupna dužina saobraćajnica, pješačkih staza i platoa





Slika 6. Ukupna dužina saobraćajnica po područjima

7. IZVOĐAČI RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA

Na cestama određenim u prvom području, Lot-u 1 zimsko održavanje je provodila firma Braća Mujić d.o.o. Vrijednost ugovorenih radova, zimskog održavanja saobraćajnica je 584.611,56 KM sa PDV-om, po ugovoru br.06-794/21 od 01.12.2021.godine, za period od dvije godine.

Na cestama određenim u drugom području, Lot-u 2 zimsko održavanje je provodila firma Mevludin commerc d.o.o. Ugovorena vrijednost radova, zimskog održavanja saobraćajnica, je 356.837,13 KM sa PDV-om, po ugovoru br.06-762/21 od 12.11.2021.godine, za period od dvije godine.

Na cestama određenim u trećem području, Lot-u 3 zimsko održavanje je provodila firma Mevludin commerc d.o.o. Ugovorena vrijednost radova, zimskog održavanja saobraćajnica, je 444.530,97 KM sa PDV-om, po ugovoru br.06-718/21 od 29.10.2011.godine, za period od dvije godine.

Na cestama određenim u četvrtom području, Jasen, Šerifići i Zoranovići zimsko održavanje je provodila firma MGBH d.o.o. Ugovorena vrijednost radova je 17.550,00 KM. sa PDV-om, po ugovoru br.06-11-5361/22U od 01.11.2022.godine.

Na pješačkim stazama i platoima u petom području, zimsko održavanje je provodila firma JP Ilidža d.o.o. Vrijednost radova prema odluci o usvajanju Programa rada JP Ilidža d.o.o. za 2022. i 2023. godinu je 155.685,14 KM sa PDV-om

8. VRIJEME TRAJANJA AKTIVNOSTI NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA

Zimsko održavanje saobraćajnica je provođeno u periodu od 01.11.2022. do 01.04.2023. godine, po utvrđenim prioritetima sa određenim i osposobljenim bazama i mehanizacijom opremljenom za izvođenje radova.

U periodu od 01.04. do 01.05. 2022. godine, izvođač je bio dužan očistiti saobraćajnice od posipnog materijala, sanirati saobraćajnu signalizaciju, te sanirati eventualna oštećenja na saobraćajnicama i opremi, koja su nastala tokom zimskih aktivnosti čišćenja saobraćajnica.

Ove aktivnosti se nisu zasebno plaćale.

9. ANALIZA IZVRŠENIH RADOVA

U cilju obezbjeđivanja pravovremenih intervencija i prohodnosti cesta u ugovorenom periodu, izvođenje zimske službe razdijeljeno je na više stepena pripravnosti.

Opseg pripravnosti kao i njegovo trajanje utvrđeni su iskustveno, na osnovu prosječnih zima tokom posljednjih nekoliko godina. Primjetan je trend sve većih oscilacija i pojava ekstremnih odstupanja u meteorološkim pojavama tako da smo našu pripravnost organizirali da može odgovoriti i takvim uslovima.

Uključivanje i isključivanje stepena pripravnosti vršeno je u saglasnosti ovlaštenih predstavnika ove Službe kao nadzornog organa (odnosi se na sve stepene pripravnosti).

I stepen pripravnosti

Traje tokom cijelog ugovorenog perioda od 01.11. do 01.04. u vremenu od 0 do 24h.

Uvodi se stalno dežurstvo u mjestu pripravnosti, uspostavlja se stalna veza u skladu sa programom rada, te osigurava potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe (cestarska služba i kamion sa plugom i posipačem, posebno na važnijim cestama i cestama u brdskim i planinskim predjelima). U prvom stepenu pripravnosti vrši se preventivno posipanje u slučajevima za očekivati da će se temperature spustiti ispod nule i da će zbog toga doći do poledice na vlažnim mjestima (mostovi, osojna mjesta).

Ovaj stepen pripravnosti obuhvata:

- redovnu dežuru,
- interventna djelovanja na mjestima gdje je moguće pojavljivanje poledice, u vidu posipanja soli i frakcije. To su, prije svega, oštre okuke, veće nizbrdice, mostovi, osione dionice, putni prelazi preko željeznice, putna raskršća, itd.
- redovno izvještavanje investitora.

U ovom stepenu pripravnosti angažuje se sljedeće:



- jedno specijalno vozilo sa priključcima za održavanje puteva sa vozačem
- jedan utovarivač sa kašikom
- glavni dežurni radnik
- rukovaoc građevinske mašine
- vozač specijalnog vozila sa priključcima za održavanje puteva u pripremi

Ovaj stepen pripravnosti pri obračunu iznosi **20%** ugovorene cijene punog angažovanja u zimskom periodu, za LOT 2 i 3, a **30%** ugovorene cijene punog angažovanja u zimskom periodu, za LOT 1.

II stepen pripravnosti

Uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0 °C uz mogućnost padavina i pojave poledice. Podrazumijeva uključivanje u rad dijela planiranih vozila sa opremom za čišćenje snijega i sprečavanje poledice, pomoćni radnici, kao i sredstva za utovar posipnog materijala, a uvodi se kad to vremenski uslovi zahtijevaju (slabije sniježne padavine i pojava poledice).

Osnovna aktivnost u ovom stepenu pripravnosti je sprečavanje poledice, blagovremenim posipanjem soli i frakcije, te čišćenju snijega na saobraćajnicama, pri čemu visina sniježnih padavina ne prelazi 10 cm u toku 24h. Podaci o visini padavina uzimat će se od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Aktiviranje mehanizacije na terenu prelazi se u II stepen pripravnosti, a prestaje da važi I stepen pripravnosti. II stepen pripravnosti traje do onog trenutka dok nadzorni organ ne odluči drugačije. Ovaj stepen pripravnosti obuhvata:

- aktiviranje dijela (60%) mehanizacije na čišćenju snijega, posipanje soli i frakcije na sprečavanju poledice

U ovom stepenu pripravnosti angažuje se sljedeće:

- dva specijalna vozila sa priključcima za održavanje puteva sa vozačima
- jedan kamion sa plugom i posipačem za sol, sa vozačem
- jedan utovarivač sa kašikom ili plugom, sa rukovaocem
- glavni dežurni radnik
- vozač specijalnog vozila sa priključcima za održavanje puteva u pripremi
- KV vozač u pripremi
- rukovaoc građevinske mašine u pripremi
- 2 NK radnika



Ovaj stepen pripravnosti pri obračunu iznosi **60%** ugovorene cijene punog angažovanja u zimskom periodu, za LOT 2 i 3, a **70%** ugovorene cijene punog angažovanja u zimskom periodu, za LOT 1.

III stepen pripravnosti

Uvodi se kad se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtijeva posebne radove uklanjanja snijega sa kolovoza.

U slučaju da zimske padavine traju duže i da visina snijega prelazi 10 cm u toku 24h, aktivira se cjelokupna raspoloživa mehanizacija i ljudstvo koje su ugovorom definisane na čišćenju snijega.

Aktiviranjem III stepena pripravnosti prestaje da važi II stepen pripravnosti.

Ovaj stepen pripravnosti pri obračunu iznosi **100%** ugovorene cijene punog angažovanja u zimskom periodu

Važno je napomenuti da u ovom stepenu pripravnosti visina padavina snijega prelazi 10 cm i više, do visine snijega kada se proglašava stanje elementarne nepogode.

Podaci o visini padavina uzimat će od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

IV stepen pripravnosti

Uvodi se kad sniježne padavine, uz jak vjetar, imaju karakter elementarne nepogode i kad planirani broj ljudi i mehanizacije, nisu dovoljni za uklanjanje snijega i kada se uz saglasnost upravitelja uvode i dodatna sredstva rada i radna snaga. U tim uslovima Federalno ministarstvo prometa i komunikacija može odobriti privremenu zabranu saobraćaja za pojedine kategorije vozila ili sav saobraćaj, radi sigurnosti učesnika u saobraćaju.

Prije uvođenja izabranih izvođača u posao, u periodu od 15.11.2022. godine izvršene su pripremne aktivnosti za izvršavanje poslova zimske službe, odnosno, izvršeno je:

- formiranje baza zimske službe;
- izrada operativnog programa zimske službe;
- postavljanje zimske signalizacije;
- postavljanje rubnih motki;
- priprema deponija za materijale za posipanje;
- priprema zimske mehanizacije.

Za efikasnu i ekonomičnu zimsku službu od odlučujućeg značaja je što ranije saznanje očekivanog vremena. Samo u tom slučaju može pravno lice za održavanje puteva pravovremeno izvesti zadatke sprečavanja ili smanjenja posljedica zime na saobraćaj.



Podaci o padavinama praćeni su svakodnevno i od strane izvođača radova i od strane predstavnika ove Službe, a visina snijega i temperature preuzimane su sa stranice Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Izvođač radova je svakodnevno u Dnevnik pisao stanje vremenskih prilika sa upisom temperature te vrstama padavina.

Izvođači radova su, prije početka radova, još u mjesecu oktobru, izradili Operativni plan zimske službe te isti dostavili ovoj Službi. Pored toga, izvršili su postavljanje rubnih motki na kritičnim mjestima, a sve u cilju lakšeg i boljeg zimskog održavanja saobraćajnica.

Dana 31.10.2022. godine u prostorijama Općine Ilidža održan je sastanak sa predstavnicima firmi Mevludin commerc d.o.o., MGBH d.o.o. i JP Ilidža d.o.o. angažovanih na zimskom održavanju saobraćajnica i pješačkih staza. Na sastanku su date upute i usmjerenja izvođačima radovima radi kvalitetnijeg održavanja saobraćajnica.

Dana 01.11.2022. godine izvršen je obilazak baza zimske službe i kontrola angažovane mehanizacije i ljudstva za izvršavanje ugovorenih obaveza.

Utvrđeno je da su mehanizacija i oprema za zimsku službu stacionirane na polazna mjesta, odnosno u bazama zimske službe, i to ul. Trg branilaca Hrasnice bb za JP Ilidža d.o.o., ul. Zeleni put 62 za firmu Mevludin Commerce d.o.o., ul. Rakovička cesta bb u Gladnom polju za firmu Braća Mujić d.o.o.

Jedna od osnovnih obaveza izvođača radova je da prije i u toku izvođenja radova na zimskom održavanju saobraćajnica i pješačkih staza obezbjedi dovoljnu količinu posipnog materijala. Izlaskom na lice mjesta, od strane predstavnika ove Službe konstatovano je da su izvođači radova imali dovoljno materijala za posipanje na zalihama i da su obezbijedili kontinuirano i pravovremeno dostavljanje u skladu sa potrebama. U svrhu posipanja saobraćajnica i pješačkih staza obezbjeđena je frakcija granulacije 4-8 mm, te sol.

Posipanje na saobraćajnicama LOT-a 2, LOT-a 3 i pješačkim stazama vršilo se samo sa solju, a na saobraćajnicama LOT-a 1, sa solju i frakcijom.

Tokom mjeseca novembra nije bilo snježnih padavina. Izvođači radovi su bili u pripravnosti, odnosno prvom stepenu pripravnosti, te su redovno vršili ophodnju saobraćajnica. Redovno smo zapimali izvještaje ophodnje. Saobraćaj se odvijao nesmetano, i bez prekida. U jutarnjim satima prisutna gusta magla. Tokom ovog mjeseca ophodarske službe redovno su čistile saobraćajnice, uklanjale ostatke zemljanog nasipa i blata sa saobraćajnica, čistile začepljene slivne rešetke. Redovan obilazak i kontrola ophodarske službe vršena je od strane naše Službe.

Tokom mjeseca decembra nije bilo snježnih padavina. Izvođači radovi su bili u pripravnosti, odnosno prvom stepenu pripravnosti, te su redovno vršili ophodnju saobraćajnica. Redovno smo zapimali izvještaje ophodnje. Saobraćaj se odvijao nesmetano, i bez prekida. Tokom ovog mjeseca ophodarske službe redovno su čistile saobraćajnice, uklanjale ostatke zemljanog nasipa i blata sa saobraćajnica, čistile začepljene slivne rešetke. Redovan obilazak i kontrola ophodarske službe vršena je od strane naše Službe.



Prve snježne padavine u mjesecu januaru pojavile su se 21.01.2023. godine, zatim 22.01.2023. godine, kada je palo oko 20 cm snijega. Saobraćaj se odvijao usporeno, bez prekida. U mjesecu januaru, III stepen pripravnosti bio je uključen 2 dana, II stepen pripravnosti 2 dana, a I stepen pripravnosti 27 dana. Izvršen je redovni obilazak saobraćajnica od strane naše Službe, kojom prilikom smo konstatovali da neke saobraćajnice nisu dovoljno posute sa solju i frakcijom. Također, zaprimili smo određeni broj prijava građana po pitanju leda na saobraćajnicama. Odmah smo reagovali prema izvođaču radova, te usmenim i pismenim putem tražili da se sve saobraćajnice pospu i adekvatno održavaju. Zbog navedenih nedostataka, tokom zimskog održavanja saobraćajnica izvršen je finansijski odbitak izvođačima radova. Tokom ovog mjeseca ophodarske službe redovno su čistile saobraćajnice, uklanjale ostatke zemljanog nasipa i blata sa saobraćajnica, čistile začepljene slivne rešetke, ispravljale saobraćajne znakove. Redovan obilazak i kontrola ophodarske službe vršena je od strane naše Službe.

U mjesecu februaru prve snježne padavine su bile 03.02.2023. godine, zatim 26.02.2023, i 27.02.2023. godine. Visina snijega je bila do 10cm. Izvršen je obilazak saobraćajnica od strane naše Službe, kojom prilikom smo konstatovali da neke saobraćajnice nisu adekvatno očišćene od snijega. Također, zaprimili smo određeni broj prijava građana po pitanju leda na saobraćajnicama. Odmah smo reagovali prema izvođaču radova, te usmenim i pismenim putem tražili da se sve saobraćajnice pospu i adekvatno održavaju, što je i izvršeno. Također, zbog navedenih nedostataka, tokom zimskog održavanja saobraćajnica izvršen je finansijski odbitak izvođačima radova. Tokom ovog mjeseca ophodarske službe redovno su čistile saobraćajnice, uklanjale ostatke zemljanog nasipa i blata sa saobraćajnica, čistile začepljene slivne rešetke, ispravljale saobraćajne znakove. Redovan obilazak i kontrola ophodarske službe vršena je od strane naše Službe. Zbog niskih temperatura i topljenja snijega, u ovom mjesecu bio je aktiviran II stepen pripravnosti i to 2 dana, a isti se odnosi na uklanjanje snijega i sprečavanje poledice.

Tokom mjeseca marta nije bilo snježnih padavina. Izvođači radovi su bili u pripravnosti, odnosno prvom stepenu pripravnosti, te su redovno vršili ophodnju saobraćajnica. Redovno smo zaprimali izvještaje ophodnje. Saobraćaj se odvijao nesmetano, i bez prekida. U jutarnjim satima prisutna gusta magla. Tokom ovog mjeseca ophodarske službe redovno su čistile saobraćajnice, uklanjale ostatke zemljanog nasipa i blata sa saobraćajnica, čistile začepljene slivne rešetke. Redovan obilazak i kontrola ophodarske službe vršena je od strane naše Službe.

Na kraju još napominjemo da smo zbog potreba građana u ulicama gdje nije vršena zimsko održavanje saobraćajnica izvršili sukcesivnu nabavku i isporuku industrijske soli.

Ukupna isporučena sol je 79 vreća.

U periodu od 01.04.2023. godine do 01.05.2023. godine, izvođači radova su bili angažovani na čišćenju posipnog materijala, te popravci oštećene signalizacije i opreme.

U nastavku su prikazani dani sa stepenovima pripravnosti.



r.b.	Mjesec	I stepen	II stepen	III stepen
1.	'11.2022.	30	-	-
2.	'12.2022.	31	-	-
3.	'01.2023.	27	2	2
4.	'02.2023.	23	2	3
5.	'03.2023.	31	0	0
Ukupno:		142	4	5

Tabela 9.1. Stepenovni pripravnosti



Slika 9. Stepenovni pripravnosti

10. OBRAČUN RADOVA ZIMSKE SLUŽBE

Obračun usluga građevinske mehanizacije i osoblja na zimskom održavanju saobraćajnica izvršen je u skladu sa provedenom procedurom javne nabavke i usvojenim cjenovnikom odnosno po dnevnom angažovanju mašina i osoblja, za svaki mjesec posebno.

Vrijednost ugovorenih radova, zimskog održavanja saobraćajnica, za firmu Braća Mujić d.o.o. d.o.o. je 584.611,56 KM za dvije godine, odnosno 292.305,78 KM sa PDV-om za jednu godinu, za firmu Mevludin commerc d.o.o. (LOT2) je 356.837,13 KM sa PDV-om za dvije godine, odnosno 178.418,56 KM za jednu godinu, za firmu Mevludin commerc d.o.o. (LOT3) je 444.530,97 KM sa PDV-om za dvije godine, odnosno 222.265,48 KM za jednu godinu, sa firmom JP ilidža d.o.o. 155.685,14 KM sa PDV-om i sa firmom MGBH d.o.o. 17.550,00 KM.

S obzirom da se obračun zimske službe vršio po angažovanosti stepenova pripravnosti u toku dana, pojavila su se umanjena vrijednosti izvršenih radova u odnosu na ugovorene, izuzev firme MGBH d.o.o. čiji ugovor je bio potpisan na 1 godinu i pod drugim uslovima. U toku perioda zimskog održavanja saobraćajnica, najveći vremenski period je bio angažovan prvi stepen pripravnosti koji je pri obračunu iznosio 20 % odnosno 30% ugovorene cijene punog angažovanja.

U periodu od 01.11.2022. godine do 01.04.2023. godine vrijednost izvršenih radova firme Braća Mujić d.o.o. je 251.173,66 KM sa PDV-om, vrijednost izvršenih radova sa Mevludin commerc d.o.o. (LOT2) je 153.296,72 KM sa PDV-om, vrijednost izvršenih radova sa Mevludin commerc d.o.o. (LOT3) je 188.464,42 KM sa PDV-om, vrijednost izvršenih radova sa JP Ilidža d.o.o. 155.685,14 KM sa PDV-om, dok je vrijednost izvršenih radova sa firmom MGBH d.o.o. 17.550,00 KM sa PDV-om.

Rekapitulacija radova za period 01.11.2022.- 01.04.2023. godine

	Izvođač radova	Vrijednost ugovora	Vrijednost izvedenih radova	Dužina saobraćajn.	Dužina pješačkih	Površina platoa
1.	Braća Mujić d.o.o.	292.305,78 KM ¹	251.173,66 KM	81.215,00 m	/	/
2.	Mevludin commerc d.o.o. (LOT2)	178.418,56 KM ²	153.296,72 KM	48.865,00 m	/	/
3.	Mevludin commerc d.o.o. (LOT3)	222.265,48 KM ³	188.464,42 KM	62.205,00 m	/	/
4.	JP Ilidža d.o.o.	155.685,14 KM	155.685,14 KM	/	78.800,00 m	9.550,00m ²
5.	MGBH d.o.o.	17.550,00 KM	17.550,00 KM	2.300,00 m	/	/
	Ukupna suma	866.224,96 KM	766.169,94KM	194.585,00 m	78.800,00 m	9.550,00m²


Tabela 10.1. Rekapitulacija radova 2022.-2023.

¹ Navedena vrijednost odnosi se na jednu godinu, a ukupna vrijednost potpisanog ugovora za dvije godine je 584.611,56 KM

² Navedena vrijednost odnosi se na jednu godinu, a ukupna vrijednost potpisanog ugovora za dvije godine je 356.837,13 KM

³ Navedena vrijednost odnosi se na jednu godinu, a ukupna vrijednost potpisanog ugovora za dvije godine je 444.530,97 KM






Slika 10.1 Ugovoreno realizovano 2022.-2023.

Rekapitulacija radova za period 01.11.2011- 01.04.2023. godine

	Izvođač radova	Vrijednost ugovora	Vrijednost izvedenih radova sezona 2011.-2022.	Vrijednost izvedenih radova sezona 2022.-2023.
1.	Braća Mujić d.o.o.	584.611,56 KM	181.571,94 KM	251.173,66 KM
2.	Mevludin commerc d.o.o. (LOT2)	356.837,13 KM	139.586,59 KM	153.296,72 KM
3.	Mevludin commerc d.o.o. (LOT3)	444.530,97 KM	192.596,25 KM	188.464,42 KM
4.	JP Ilidža d.o.o.	256.918,26 KM	66.431,29 KM	155.685,14 KM
5.	MGBH d.o.o.	31.590,00 KM	14.040,00 KM	17.550,00 KM
	Ukupna suma	1.674.487,92 KM	594.226,07 KM	766.169,94KM

Tabela 10.2. Rekapitulacija radova 2021.-2023.



Slika 10.2 Ugovoreno / realizovano 2021.-2023.

11. NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA

Nadzor nad poslovima zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta provođen je putem Službe za komunalne poslove i infrastrukturu uz pomoć sekretara i Savjeta MZ-a.

POPIS TABELA

Tabela 6. Spisak saobraćajnica I prioriteta-Zona I.....	9
Tabela 6.1 Spisak saobraćajnica I pririteta-Zona II.....	14
Tabela 6.2 Spisak saobraćajnica I prioriteta-Zona III.....	20
Tabela 6.3 Spisak saobraćajnica I prioriteta-sve ukupno.....	21
Tabela 6.4. Saobraćajnice četvrtog područja Jasen, Šerifići i Zoranovići.....	21
Tabela 6.5. Ukupne dužine pješačkih staza i platoa II prioriteta	33
Tabela 6.6. Ukupne dužine,pješačkih staza i platoa I i II prioriteta.....	34
Tabela 6.7 Ukupna dužina saobraćajnica, pješačkih staza i platoa	34
Tabela 9.1. Stepenovni pripravnosti.....	41
Tabela 10.1. Rekapitulacija radova 2022.-2023.	42
Tabela 10.2. Rekapitulacija radova 2021.-2023.	43

POPIS SLIKA

Slika 6. Ukupna dužina saobraćajnica po područjima.....	35
Slika 9. Stepenovni pripravnosti	41
Slika 10.1 Ugovoreno realizovano 2022.-2023.....	43
Slika 10.2 Ugovoreno realizovano 2021.-2023.....	44

